




Agence fédérale
pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire

Administration des Laboratoires

Federaal Agentschap
Voor de Veiligheid
Van de Voedselketen

Bestuur Laboratoria



Planning des laboratoires EST Planning TSE-laboratoria

Version - Versie

20

**Date d'application - Datum van
toepassing**

2011-08-22

Rédaction par/ Opgesteld door :	Di Silvestro attaché; 2011/08/16
Révision par/ Nazicht door :	Luc Bollen QAM; 2011/08/16
Autorisation de publication par/ Goedkeuring vrijgave door :	Geert De Poorter, Directeur général; 2011/08/16
Gestion et localisation de la version valide/ Beheer & locatie geldende versie :	Service QSE; Serveur centrale de l'Administration des Laboratoires
Destinataires/ Bestemmelingen :	Administration Laboratoires - Bestuur laboratoria Labos EST/ Abattoirs/Febev/Administration Contrôle TSE Laboratoria/Slachthuizen/Febev/Bestuur Contrôle
Mots clefs/ Trefwoorden :	planning, laboratoires EST/TSE laboratoria

Planning des laboratoires EST

Planning TSE-laboratoria

Aperçu des modifications*

Révision par/date - Herziening door/datum*	Motif de la révision - Reden van de herziening	Partie du texte /portée de la révision - Tekstdeel/draag-wijde van de herziening
F.Di Silvestro 29/06/2009	Changement dans les groupes d'abattoirs pour obtenir une répartition plus équilibrée des échantillons	2 tableaux
F.Di Silvestro 23/11/2009	Travail exceptionnel de week-end	2 tableaux
F.Di Silvestro 30/11/2009	Planning du premier trimestre 2010	2 tableaux
F.Di Silvestro 18/12/2009	Changement de laboratoire pour la semaine 53. Quality Partner remplace SGS	1 tableau
F.Di Silvestro 24/12/2009	Changement de laboratoire pour la semaine 1. Euraceta remplace ULG et arrêt des analyses EST pour ULG	1 tableau
F.Di Silvestro 11/01/2010	Changement de groupe pour Euraceta qui remplace ULG + changement de groupe pour Aubel	1 tableaux
F.Di Silvestro 15/02/2010	Prolongation du planning	2 tableaux
F.Di Silvestro 16/03/2010	Correction de la permanence du weekend pour le groupe III	1 tableaux
F.Di Silvestro 18/05/2010	Prolongation du planning + arrêt des analyses EST pour Lavetan (à partir du 02/07/2010)+ adaptation des groupes d'abattoirs + échange d'analyse pour SHA et HVS les semaines 21 - 22	2 tableaux
F.Di Silvestro 03/08/2010	Changement du planning suite à l'attribution de l'adjudication publique	2 tableaux
F.Di Silvestro 03/02/2011	Changement du planning suite à la suspension d'un laboratoire	2 tableaux
F.Di Silvestro 28/03/2011	Changement du planning suite au retour du 4ième labo	2 tableaux
F.Di Silvestro 07/06/2011	Changement du planning suite à la fermeture de l'abattoir de Dendermonde	1 tableau
F.Di Silvestro 19/07/2011	Changement du planning suite à l'incendie à l'abattoir de Zottegem et augmentation de l'âge de test des bovins	1 tableau
F.Di Silvestro 16/08/2011	Changement du planning afin d'ajuster les pourcentages de répartition	1 tableau

Planning des laboratoires EST

Planning TSE-laboratoria

* L'écart entre la date actuelle et celle de la dernière révision ne peut pas dépasser 5 ans.

Les modifications par rapport à la version précédente sont reprises en rouge.

Si à cause de l'ampleur des modifications, le texte n'est plus lisible en utilisant les marquages, les adaptations ne sont pas marquées dans la nouvelle version. Cela est mentionné dans l'historique du document.

* Het verschil tussen de huidige datum en de laatste herziening mag niet meer dan 5 jaar bedragen.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie worden gemarkeerd in rood.

Indien omwille van de omvang van de wijzigingen, de tekst door gebruik van markeringen niet meer leesbaar wordt, wordt de markering van wijzigingen weggelaten in de nieuwe versie. Dit wordt vermeld in de historiek van het document.

Planning des laboratoires EST

Planning TSE-laboratoria

Groupe d'abattoirs Groep slachthuizen				I	II	III	IV
34	22/08/2011	->	27/08/2011	Eurofins	Quality Partner	ECCA	Chemiphar
35	29/08/2011	->	3/09/2011	Eurofins	Quality Partner	ECCA	Chemiphar
36	5/09/2011	->	10/09/2011	Eurofins	Quality Partner	ECCA	Chemiphar
37	12/09/2011	->	17/09/2011	Eurofins	Quality Partner	ECCA	Chemiphar
38	19/09/2011	->	24/09/2011	Eurofins	Quality Partner	ECCA	Chemiphar
39	26/09/2011	->	1/10/2011	Eurofins	Quality Partner	ECCA	Chemiphar
40	3/10/2011	->	8/10/2011	Eurofins	Quality Partner	ECCA	Chemiphar
41	10/10/2011	->	15/10/2011	Eurofins	Quality Partner	ECCA	Chemiphar
42	17/10/2011	->	22/10/2011	Eurofins	Quality Partner	ECCA	Chemiphar
43	24/10/2011	->	29/10/2011	Eurofins	Quality Partner	ECCA	Chemiphar
44	31/10/2011	->	5/11/2011	Eurofins	Quality Partner	ECCA	Chemiphar
45	7/11/2011	->	12/11/2011	Eurofins	Quality Partner	ECCA	Chemiphar
46	14/11/2011	->	19/11/2011	Eurofins	Quality Partner	ECCA	Chemiphar
47	21/11/2011	->	26/11/2011	Eurofins	Quality Partner	ECCA	Chemiphar
48	28/11/2011	->	3/12/2011	Eurofins	Quality Partner	ECCA	Chemiphar
49	5/12/2011	->	10/12/2011	Eurofins	Quality Partner	ECCA	Chemiphar
50	12/12/2011	->	17/12/2011	Eurofins	Quality Partner	ECCA	Chemiphar
51	19/12/2011	->	24/12/2011	Eurofins	Quality Partner	ECCA	Chemiphar

La date finale de ce planning est donnée à titre indicatif. L'AFSCA peut établir à tout moment et selon les besoins une nouvelle liste de répartition
 Deze planning is indicatief. Het FAVV kan op elk moment en dit naargelang de behoeften, een nieuwe planning opmaken.

Planning des laboratoires EST

Planning TSE-laboratoria

Groupe d'abattoirs Groep slachthuizen			
I	II	III	IV
Anderlecht	Aubel	Aartselaar	Dendermonde
Ath	Aywaille	Beervelde	Zele
Beerst	Baileux	Brugge	
Eeklo	Bastogne	Hoogstraten	
Ellezelles	Charleroi		
Harelbeke	Ciney		
Izegem	Eupen		
Kluisbergen	Gedinne		
Lichtervelde	Geel		
Mechelen	Genk		
Menen	Heist o/d berg		
Mouscron	Kortenaken		
Oudekapelle	Liège		
Quevaucamps	Lommel		
Ronse	Maasmechelen		
Tournai	Paliseul		
Westerlo	Rochefort		
	St truiden		
	St Vith		
	Stree		